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Паспорт проекта
	Наименование документа
	Проект информатизации

	Нормативно–правовая база проекта
	· Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992  № 3266-1 (с последующими изменениями и дополнениями);

· Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ от 04.02.2010 Пр-271);

· Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008  № 1662-р);

· Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  N 61);

· Устав ОУ.

	Заказчик проекта
	Администрация БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №135»

	Разработчики проекта
	Заместитель директора - Петкевич Алла Николаевна; 

учитель информатики – Огнева Екатерина Сергеевна

	Сроки реализации проекта
	2013 год

I этап – мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы и информационной инфраструктуры образования (2013 год)

2013- 2014 годы

II этап – осуществление информационного и научно-методического обеспечения информатизации образования

2014 - 2016 годы

III этап – внедрение и распространение результатов мероприятий предыдущих этапов

	Контроль за исполнением проекта
	Администрация БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №135»


Раздел 1. Состояние проблемы

Реализуемые по инициативе Президента России приоритетные национальные проекты для достижения основной цели - повышения качества жизни граждан страны - полагают необходимым решение задачи информатизации образования. При этом образование должно строиться на эффективном использовании накопленных знаний в ходе широкого использования компьютерной техники и информационных технологий.

Так как к современной системе образования предъявляются повышенные требования, современная школа должна удовлетворять этим требованиям и наше образовательное учреждения не исключение.

В БОУ г. Омска «Средней общеобразовательной школе №135» созданы следующие условия для реализации информатизации образовательного учреждения:
1.1 Общие сведения
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1
	Субъект Российской Федерации
	Омская область

	2
	Полное название учреждения
	бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа №135»

	3
	Почтовый адрес
	644123, город  Омск, ул. Дмитриева д. 4, корп. 3

	4
	Телефонные номера
	75 - 97 - 88; 76 - 10- 13

	5
	Адрес электронной почты
	sc135@mail.ru

	6
	Интернет-сайт
	http://mousoh135.ucoz.ru/

	7
	Численность учащихся
	1040


1.2. Техническая оснащенность
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1
	Количество компьютеров (всего)
	

	2
	Количество компьютеров, используемых в учебном процессе
	41

	3
	Количество компьютеров, используемых в административных целях
	6

	4
	Количество классов (учебных помещений), оснащенных средствами вычислительной техники
	13

	5
	Количество компьютеров, используемых в классах (учебных помещениях)
	41

	6
	Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в учебном процессе
	2

	7
	Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы
	1

	8
	Количество компьютеров, подключенных к ЛВС с выходом в Интернет
	16

	9
	Количество компьютеров других платформ
	нет

	10
	Количество принтеров
	18

	11
	Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (видеопроекторы), используемого в учебном процессе
	9

	12
	Количество сканеров
	15

	13
	Количество интерактивных досок
	5

	14
	Количество цифровых видеокамер
	2

	15
	Количество цифровых фотоаппаратов
	2


1.3. Специальные программные средства, кроме программных средств общего назначения
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1
	Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных пособий по отдельным программам или темам (количество)
	84

	2
	Наличие программ компьютерного тестирования воспитанников (да/нет)
	да

	3
	Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет)
	да

	4
	Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет)
	да

	5
	Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет)
	да

	6
	Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет)
	да


1.4. Доступ в Интернет
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1
	Наличие доступа в Интернет (да/нет)
	да

	2
	Количество ПК, имеющих доступ в Интернет
	16

	3
	Вид подключения:
	ADSL


В то же время существует ряд проблем:

- низкая скорость Интернета;

- закрытый доступ к необходимой информации.

Раздел 2. Цель проекта
2.1. Цели проекта

Основной целью информатизации учреждения является повышение качества образования через эффективное внедрение информационных технологий и создание единого информационно-образовательного пространства, которое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования.

Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования и строится на основе развития ИКТ компетенций администрации, педагогов и воспитанников.

Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного пространства должны быть: педагоги, воспитанники и администрация учреждения.

2.2. Задачи проекта
1. образовательные: 

· освоение и использование ИКТ обучающимися и учителями- предметниками;

· внедрение ИКТ в УВП;

· обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к школьным информационным ресурсам;
2. управленческие: 

· формирование нормативной базы;

· разработка программы создания и развития единого информационного пространства;

· автоматизация документооборота всех участников образовательного процесса;

· создание эффективной образовательной программы школы на основе применения ИКТ;
3. кадрово-методические: 
· обеспечение оперативного доступа педагогических кадров к научно-методической информации;

· повышение профессиональной компетенции администрации и педагогических кадров школы в области ИКТ;

· проведение компьютерного всеобуча среди педагогических работников;
4. материально-технические: 
· техническое оснащение школы;

· обновление имеющегося компьютерного парка школы с учётом данной программы.

2.3. Направления реализации проекта
	№ п/п
	Мероприятие
	2012
-2013
	2013
-2014
	2014
-2015
	Ответственный
	Финанси-рование

	2.3.1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения

	1.
	Разработка проекта создания единого информационного пространства школы
	+
	+
	+
	Петкевич А.Н., зам. директора. Огнева Е.С., учитель информатики
	бюджет

	2.
	Создание единого информационно-образовательного пространства школы
	+
	+
	+
	Петкевич А.Н., зам. директора. Огнева Е.С., учитель информатики
	бюджет

	3.
	Ознакомление учителей-предметников  с медиатекой школы, в том числе со вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР)
	+
	+
	+
	Петкевич А.Н., зам. директора, Недосеко В.А., библиотекарь
	бюджет, внебюджет

	4.
	Проведение педагогических  советов, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ
	+
	+
	+
	Комарова Е.В., директор школы,

Петкевич А.Н., зам. директора
	бюджет

	5.
	Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР
	+
	+
	+
	Учителя-предметники
	бюджет

	6.
	Проведение круглых столов учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЦОР в учебный процесс
	+
	+
	+
	Петкевич А.Н., зам директора, руководители МО
	бюджет

	7.
	Проведение открытых учебных занятий с применением ЦОР для учителей школы
	+
	+
	+
	Огнева Е.С., Пшеченко М.В., учителя информатики
	бюджет

	8.
	Разработка и внедрение учителями-предметниками собственных ЦОР


	+
	+
	+
	Зам.директора Петкевич А.Н.; учителя-предметники
	бюджет, внебюджет

	9.
	Внедрение в учебный процесс непрерывного курса информатики и ИКТ со 2 по 11 кл.
	+
	+
	+
	Комарова Е.В., директор школы,

Петкевич А.Н., зам. директора
	бюджет

	10.
	Проведение элективных курсов по информатике и ИКТ в 9-11кл.
	+
	+
	+
	Петкевич А.Н., зам директора; Огнева Е.С., Пшеченко М.В., учитель информатики
	бюджет

	11.
	Продолжение профилизации ОУ по информационно-технологическому профилю
	+
	+
	+
	Петкевич А.Н., зам директора; Огнева Е.С., Пшеченко М.В., учитель информатики
	бюджет

	12.
	Дальнейшая поддержка сайта ОУ
	+
	+
	+
	Петкевич А.Н., зам директора; Огнева Е.С., учитель информатики
	бюджет

	2.3.2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения

	1.
	Прохождение администрацией ОУ курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций
	+
	+
	+
	Комарова Е.В., директор; Петкевич А.Н., зам. директора
	бюджет,

внебюджет

	2.
	Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций
	+
	+
	+
	Комарова Е.В., директор; Петкевич А.Н., зам. директора
	бюджет,

внебюджет

	2.3.3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами

	1.
	Обеспечение школы ЦОР нового поколения в рамках проекта информатизации образования
	+
	+
	+
	Комарова Е.В, .директор; Петкевич А.Н., зам. директора
	бюджет,

внебюджет

	2.
	Приобретение школой и учителями-предметниками ЦОР нового поколения по различным предметам
	+
	+
	+
	Комарова Е.В., директор; Петкевич А.Н., зам. директора
	бюджет,

внебюджет

	3.
	Создание учителями собственных ЦОР по предметам к используемым УМК
	+
	+
	+
	Петкевич А.Н., зам. директора, учителя предметники
	бюджет,

внебюджет

	2.3.4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий

	1.
	Проведение «Недели информатики и ИКТ»
	+
	+
	+
	Петкевич А.Н., зам директора; Огнева Е.С., Пшеченко М.В., учитель информатики
	бюджет

	2.
	Выполнение проектов с использованием ИКТ учащимися по предметам
	+
	+
	+
	Петкевич А.Н., зам директора; Огнева Е.С., Пшеченко М.В., учитель информатики
	бюджет

	3.
	Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах с помощью Интернета
	+
	+
	+
	Петкевич А.Н., зам директора; Огнева Е.С., Пшеченко М.В., учитель информатики
	бюджет,

внебюджет

	2.3.5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения

	1.
	Приобретение видеопроекторов для кабинетов математики, начальных классов
	
	
	
	Комарова Е.В., директор  школы; Евтушенко В.Е., завхоз
	бюджет,

внебюджет

	2.
	Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет, заправка картриджей для принтера)
	
	
	
	Комарова Е.В., директор школы; Огнева Е.С., учитель информатики, Калмыков А.Ю., лаборант
	бюджет,

внебюджет

	3.
	Обновление компьютерного класса школы (приобретение  принтера, мебели, устройства мышь и ПО)
	
	
	
	Комарова Е.В., директор  школы; Евтушенко В.Е., завхоз
	бюджет,

внебюджет



	4.
	Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников (компьютер+проектор)
	
	
	
	Комарова Е.В., директор  школы; Евтушенко В.Е., завхоз


	бюджет,

внебюджет

	5.
	Приобретение нового компьютерного класса (9 компьютеров+1 АРМ учителя информатики)
	
	
	
	Комарова Е.В., директор  школы; Евтушенко В.Е., завхоз
	бюджет,

внебюджет

	6.
	Создание локальной компьютерной сети ОУ с выделенным сервером и подключение к Интернет
	
	
	
	Комарова Е.В., директор школы; Огнева Е.С., учитель информатики, Калмыков А.Ю., лаборант
	бюджет,

внебюджет

	7.
	Внедрение «электронных журналов» и «электронных дневников».
	
	
	
	Петкевич А.Н., зам. директора, Огнева Е.С., учитель информатики Патрина Н.В., учитель англ. яз.
	бюджет




Раздел 3. Ожидаемые результаты
После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов:

1. Повышение ИКТ компетенции администрации, педагогов, воспитанников

2. Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в учреждении.

3. Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.

4. Обеспечение доступа воспитанников и педагогов к глобальным информационным ресурсам.

5. Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения.

6. Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения.

7. Создание системы методической поддержки педагогов всех уровней в области новых информационных технологий.

8. Повышение рейтинга учреждения.

Раздел 4. Показатели оценки результатов реализации проекта.

	№ п/п
	Целевые показатели (результаты) проекта
	Стартовые условия
	Года и индикаторы показателей

	
	
	
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016

	1.
	Количество педагогов, подготовленных к работе с НИТ
	24
	32
	40
	51

	2.
	Количество педагогов, использующих НИТ как средство обучения
	28
	35
	44
	51

	3.
	Количество учебных кабинетов, оснащенных современной компьютерной техникой
	13
	17
	26
	34

	4.
	Количество обучающихся на 1 компьютер современной модификации
	0,04
	0,1
	0,5
	1

	5.
	Количество кабинетов ОУ, объединенных локальной сетью
	3
	7
	15
	34

	6.
	Регулярное обновлениесайта ОУ с заполнением баз методических материалов, педагогического опыта, результатов мониторинговых исследований
	+
	+
	+
	+

	7.
	Организация передачи и получения нормативных и директивных документов между комитетом образования и образовательными учреждениями с использованием системы электронного документооборота
	+
	+
	+
	+

	8.
	Процент педагогов, обученных использованию ИКТ в педагогической деятельности
	40
	60
	90
	100

	9.
	Доля педагогов, использующих ресурсы Интернет в административном и образовательном процессах
	40
	60
	90
	100

	10.
	Процент учащихся, обучающихся по программам сетевого взаимодействия
	20
	40
	70
	100

	11.
	Процент программ дополнительного образования для учащихся в области ИКТ.
	11
	11
	11
	11


